

附件

重点任务分工及进度安排表

序号	重点任务	责任部门	时间进度
1	打造线上线下融合的省级技术转移平台	省科技厅、省金融办会同有关市、县（市、区）政府	2020年12月底前完成
2	建设省、市、县（市、区）网上技术市场体系	省科技厅会同各市政府及有关部门	2020年12月底前完成
3	打造一批具有区域特色的专业化技术转移中心	省科技厅会同有关部门	2020年12月底前完成
4	培育一批技术转移服务机构	省科技厅、省财政厅等	持续推进
5	加大技术经理人培育力度，建设一批技术经理人培训中心	省科技厅、省人力资源社会保障厅等	持续推进
6	利用国家科技成果转化引导基金和省新旧动能转换基金，联合设立创业投资子基金	省财政厅、省科技厅等	持续推进
7	打造一批产业技术创新战略联盟和技术转移联盟	省科技厅、省经济和信息化委等	持续推进
8	开展省级军民融合创新示范区建设	省发展改革委、省科技厅、省经济和信息化委等	持续推进
9	建立县域科技成果转化服务平台和人员队伍	各市、县（市、区）政府，省科技厅	持续推进
10	建设一批支持农村科技创新创业的科技孵化器和众创空间	省人力资源社会保障厅、省科技厅	持续推进
11	开展省级技术转移先进县（市、区）创建活动	省科技厅会同有关部门	持续推进

序号	重点任务	责任部门	时间进度
12	启动省级技术合同认定下放试点，建立技术合同网上认定系统，实现数据共享	省科技厅、省国税局等	2018年12月底前完成
13	推动高校、科研院所以及科研组织建立符合科技成果转化特点的职称评审、岗位聘用、考核评价制度	省人力资源社会保障厅、省教育厅、省科技厅等	持续推进
14	加快推进《山东省技术市场条例》修订工作	省科技厅会同有关部门	2020年12月底前完成

抄送：省委各部门，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委，省法院，省检察院。
各民主党派省委，省工商联。

山东省人民政府办公厅

2018年5月25日印发

